



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 154 del 29.09.2020

COPIA

Oggetto: Intervento di "Completamento lavori di sistemazione della via O. Augusto, via Marzabotto, via Costituzione" CIG 7895183F1B - CUP H47H18001680004. Approvazione di una variante in corso d'opera.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 13:20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	A
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	A
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ANTONIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/10/2018 con la quale è stata approvata la variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2018 - 2020 all'interno del quale è stato rubricato l'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 280.000,00;
- la determinazione n. 975 del 14/11/2018 con la quale è stato nominato RUP dei lavori in oggetto il Geom. Giuseppe Spanu;
- la determinazione n. 1174 del 20/12/2018 con la quale è stato affidato all'Ing. Gian Franco Cau l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, D.L. e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Completamento della sistemazione della Via Ottaviano Augusto, Via Marzabotto e Via Costituzione";
- la delibera di Giunta Comunale n. 281 del 31/12/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'importo complessivo di € 280.000,00, di cui € 195.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 5.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica ed Infrastrutture n. 953 del 24/09/2019 con la quale i lavori in oggetto, CIG 7895183F1B - CUP H47H18001680004, sono stati affidati alla ditta AR.COS. Srl, P.IVA: 01345720914, con sede legale a Budoni (SS), via Sandro Pertini snc, per l'importo di € 142.129,65 cui vanno aggiunti € 5.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale offerto di € 147.979,65 oltre IVA, aggiornando come segue il quadro economico:

Quadro Economico			
Completamento lavori di sistemazione della via O. Augusto, via Marzabotto, via Costituzione			
a1	Importo per lavori	€	195.000,00
a2	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.850,00
a3	Ribasso (27,113% di a1)	- €	52.870,35
A	Sommano		€ 147.979,65
B	Somme a disposizione		
b1	Per I.V.A. su "a3" al 22%	€	32.555,52
b2	Per spese tecniche progettazione definitiva esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, compreso contributo CNPAIA e IVA	€	5.717,39
b3.1	Per spese tecniche direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva	€	21.561,81

b4	Contributo ANAC	€	445,00
b5	Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016	€	4.017,00
b6	Imprevisti ed eventuale accordo bonario	€	3.216,80
b7	Somme a disposizione per opere complementari	€	64.501,83
B	Totale somme a disposizione		€ 132.020,35
	Importo complessivo		€ 280.000,00

- Il contratto n. 248/2019 di repertorio del 20/11/2019, sottoscritto fra l'Ente Appaltante e l'Impresa registrato a Cagliari serie 1T n. 11049 in data 25/11/2019 con la quale sono stati regolati i rapporti tra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice;
- il verbale del 14/01/2020 relativo alla consegna dei lavori;

Dato atto che in data 31/07/2020 il Direttore dei Lavori ha manifestato la necessità di redigere una perizia di variante per le seguenti motivazioni:

- stralcio di alcune lavorazioni inserite all'interno di un piano di lottizzazione in via di definizione per quanto concerne l'intersezione tra la Via O. Augusto e la nuova viabilità di piano in zona C3;
- razionalizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica mediante la realizzazione di una dorsale unica (Via Costituzione/via O. Augusto);
- riconoscimento di oneri aggiuntivi della sicurezza per effetto dell'emergenza Covid-19;

disponendo la contestuale sospensione dei lavori registrata al protocollo n. 24459 del 31/07/2020;

Vista l'attestazione del RUP in data 31/07/2020 in merito alla sussistenza delle condizioni per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

Vista la perizia di variante in corso d'opera, registrata al prot. 24783 del 04/08/2020 e composta dai seguenti elaborati:

- All. A: Relazione tecnico – illustrativa;
- All. B: Quadro economico di perizia
- All. C : Computo metrico estimativo;
- All. D Quadro comparativo;
- All. E : Elenco nuovi prezzi;
- All. F : Schema atto di sottomissione;
- Elaborati grafici (tav. 1, 2, 3, 4, 5);

Visto l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

D E L I B E R A

Per le causali indicate in premessa:

1. di approvare la perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di "Completamento lavori di sistemazione della via O. Augusto, via Marzabotto, via Costituzione" - CIG 7895183F1B – CUP H47H18001680004", predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Gian Franco Cau, comportante un aumento di spesa netto di € 2.126,86, pari all'1,44% dell'importo contrattuale;
2. di dare atto che la perizia di variante che si approva comprende gli elaborati elencati nelle premesse;
3. di dare atto che per quanto concerne l'intervento in oggetto:
la somma di €. 167.080,42 è stata già spesa, per €. 161.363,03 sul capitolo 11036/85 (di cui €. 225,00 nel 2019 e €. 161.138,03 nel 2020) e per €. 5.717,39 sul capitolo 11036 (nell'anno 2019), mentre la restante somma di €. 112.919,58 trova copertura per €. 111.832,03 sul capitolo 11036/85 Titolo 2 - Missione 10 - Programma 5 - Macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2020/2022 Annualità 2020 e per €. 1.087,55 sul capitolo 11036/5000 Titlo 2 Missione 10 – Programma 5 Macroaggregato 5 del bilancio di previsione 2020/2022 Annualità 2020;
4. di approvare l'aggiornamento del quadro economico come segue:

Quadro economico: Completamento lavori di sistemazione della via O. Augusto, via Marzabotto, via Costituzione					
		Progetto	Aggiudicazione	Perizia	
a	Importo per lavori	€. 195.000,00	€. 195.000,00	195.196,00	
a1	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 5.850,00	€. 5.850,00	7.834,00	
a2	Ribasso d'asta 27,113%		- €. 52.870,35	- €. 52.923,49	
A	Sommano	€. 200.850,00	€. 147.979,65	150.106,51	
B	Somme a disposizione				
b1	I.V.A. su "c" al 22%	€. 44.187,00	€. 32.555,52	€. 33.023,43	
b2	Spese tecniche progettazione definitiva - esecutiva compresa cassa e IVA 22%	€. 5.717,39	€. 5.717,39	€. 5.717,39	
b3.1	Spese tecniche DL e coordinamento sulla sicurezza in fase di esecuzione compreso di cassa e IVA 22%	€. 21.561,81	€. 21.561,81	€. 21.561,81	

b4	Spese per tassa sulla gara d'appalto a carico dell'Ente (Legge n° 266 del 23 Dicembre 2005 - articolo 1, commi 65 e 67)	€. 225,00	€. 450,00	€. 450,00
b5	Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016	€. 4.017,00	€. 4.017,00	€. 4.017,00
b6	Imprevisti ed eventuale accordo bonario (art. 50 D. Lgs 50/2016)	€. 3.441,80	€. 3.216,80	€. 622,03
b7	Somme a disposizione per opere complementari		€. 64.501,83	€. 64.501,83
B				
	Totale somme a disposizione	€. 79.150,00	€. 132.020,35	129.893,49
	Importo complessivo	€. 280.000,00	€. 280.000,00	€. 280.000,00

5. di demandare al responsabile del settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici l'assunzione dell'impegno di spesa relativo ai maggiori oneri per i lavori di perizia a seguito della sottoscrizione dell'atto di sottomissione;
6. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 18/09/2020

IL RESPONSABILE
F.TO TOMMASO BOSCU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 21/09/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA VICESEGRETARIA COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/09/2020 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **14/10/2020** al **29/10/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 14/10/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 29/10/2020

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.10.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO