COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 174 del 19.10.2023

COPIA

Oggetto:	**Lavori di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto - CUP: H49H19000040004 – CIG: 8705204199. Approvazione perizia e suppletiva di variante n. 2, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.**

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di ottobre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 02/05/2019 con la quale è stata approvata la variazione al programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019 all'interno del quale è annoverato l'intervento denominato "Manutenzione straordinaria campo sportivo Corso Italia (campo nero)" CUP H49H19000040004;

- la determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica ed Infrastrutture n. 831 del 06/08/2019 con la quale è stato affidato all'Ing. Enrico Trincas, P.I. 02394650929, il "servizio di progettazione di fattibilità tecnica - economica, definitiva - esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del C.R.E. per i lavori di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero)";

- la delibera di Giunta Comunale n. 177 del 01/10/2019 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica – economica relativo all'intervento di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero)", predisposto dall'Ing. Enrico Trincas, che prevedeva un costo complessivo di € 450.000,00 di cui € 343.000,00 per lavori, € 10.000,00 per oneri della sicurezza ed € 97.000,00 per somme a disposizione;

- la delibera di Giunta Comunale n. 161 del 13/10/2020 con la quale è stato approvato progetto di fattibilità tecnica – economica relativo all'intervento di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero)", predisposto dall'Ing. Enrico Trincas, dell'importo complessivo di € 2.244.500,00 di cui € 1.677.000,00 per lavori, € 27.000,00 per oneri della sicurezza ed € 540.500,00 per somme a disposizione, da realizzarsi in tre lotti funzionali, dei quali il primo dell'importo complessivo di € 450.000,00;

- la determinazione del responsabile del settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 768 del 13/07/2021 con la quale i lavori di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto - CUP: H49H19000040004 – CIG: 8705204199" sono stati aggiudicati alla società "BLUE SHARK S.r.l.", con sede a Cagliari (CA) in Via Carloforte n. 60, C.F./P.I 02291090922, che ha presentato un ribasso unico percentuale del 28,743% sull'importo posto a base di gara, da applicarsi sull'elenco prezzo unitari, corrispondente ad un prezzo a misura pari a 244.411,51 euro, al netto del costo degli oneri della sicurezza sui cantieri non soggetti a ribasso stimati in 7.000,00 euro, per un totale di € 251.411,51;

- il contratto d'appalto sottoscritto in data 08/09/2021, in forma pubblica amministrativa e formato digitale, rep. n. 267/2021, del 08/09/2021, con la società BLUE SHARK S.r.l., C.F./P.IVA 02291090922, con sede legale a Cagliari (CA) in Via Carloforte n. 60 per i lavori di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto - CUP: H49H19000040004 – CIG: 8705204199";

- la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 1144 del 21/10/2021 con la quale è stato affidato all'Ing. Marcello Domenico Pistis, l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera, con un importo contrattuale di € 3.343,56 oltre rivalsa INPS, CNPAIA, e IVA per un importo lordo di € 4.412,01;

- il verbale del 21/09/2021 con il quale si è proceduto alla consegna dei lavori, fissando quale termine per l'ultimazione dell'intervento il 06/07/2022, per complessivi 280 giorni;
- con verbale del 10/12/2021 si è proceduto alla sospensione dei lavori per le ragioni come meglio motivate nel verbale stesso;
- con verbale del 31/01/2022, dato atto della sospensione per complessivi 52 giorni, si è proceduto alla riconsegna parziale dei lavori;
- in data 09/05/2022 la ditta aggiudicataria ha sottoscritto l'atto di sottomissione per il quale gli interventi previsti hanno determinato un incremento dei tempi contrattuali di ulteriori 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, per complessivi 320 (trecentoventi);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 24/05/2022 è stata approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto" CUP H49H19000040004, predisposta dall'Ing. Enrico Trincas, comportante un aumento di spesa netto di € 72.226,60 di cui € 2.371,94 per oneri della sicurezza, con un incremento dell'importo contrattuale del 28,73%;
- la determinazione del responsabile del settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 671 del 16/06/2022 si è proceduto alla risoluzione consensuale del contratto con l'ing. Enrico Trincas per lo svolgimento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CIG: Z9E2902C37;
- la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 682 del 17/06/2022 con la quale è stato affidato allo Studio tecnico Cofano Porcu Ingegneri associati, P.IVA. 03020460923 il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, CIG: Z5536B662E, dei lavori di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto", CUP H49H19000040004, per l'importo di € 24.381,66, oltre cassa e IVA, corrispondente a uno sconto del 21,08176% sull'importo calcolato ai sensi del DM 17/06/2016;
- con verbale del 21/07/2022 si è proceduto alla riconsegna dei lavori, fissando quale termine per l'ultimazione degli stessi, il 23/03/2023;
- la determinazione del responsabile del settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 872 del 28/07/2023 si è proceduto al disimpegno delle somme iscritte a favore dell'Ing. Enrico Trincas, CIG: Z9E2902C37, e alla reimputazione delle stesse a favore dello Studio tecnico Cofano Porcu Ingegneri associati, CIG: Z5536B662E;
- in data 28/07/2022 è stato sottoscritto, in forma pubblica amministrativa e formato digitale, rep. n. 278/2022, del 28/07/2022, l'atto aggiuntivo con la società BLUE SHARK S.r.l., per i lavori di perizia dell'intervento denominato "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto - CUP: H49H19000040004 – CIG: 8705204199", per un importo aggiuntivo di € 72.226,60 oltre IVA;
- la determinazione del responsabile del settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 1330 del 10/11/2022, con la quale si è proceduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Francesco D'Onofrio;

- la determinazione del responsabile del settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 333 del 22/03/2023 con la quale si è preso atto di una proroga di 45 giorni sulla scadenza del termine utile contrattuale;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. n. 28774 del 07/07/2023, il direttore dei lavori ing. Giorgio Giorgio Cofano ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante per la necessità tra l'altro di eseguire ulteriori lavorazioni riguardanti il completamento delle sistemazioni esterne in tutta la porzione di collegamento tra il fabbricato spogliatoi ed il campo sportivo e per valutare l'opportunità di uniformare la tipologia degli infissi, con caratteristiche prestazionali migliori rispetto a quelli previsti in progetto;
- con nota prot. n. 28779 del 07/08/2023, il RUP ha autorizzato lo Studio tecnico Cofano Porcu Ingegneri associati alla redazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- con istanza del 18/10/2023 acquisita al prot. n. 41887 del 19/10/2023, il direttore dei lavori il direttore dei lavori ing. Giorgio Giorgio Cofano ha inoltrato la perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo complessivo dei lavori pari ad € 435.164,94 al lordo del ribasso d'asta (28,743%), di cui € 421.910,41 per lavori e € 13.254,53 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso composta dai seguenti elaborati di perizia:

  ALLEGATI AMMINISTRATIVI / RELAZIONALI

  All. V2-I – Relazione di variante e quadri economici di raffronto;

  All. V2-IV – Computo metrico estimativo;

  All. V2-IX – Analisi nuovi prezzi;

  All. V2-Q – Quadro di raffronto;

  All. V2-VI – PSC integrazione;

  Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

  TAVOLE

  Tav. V2-A1 – Planimetrie quotate e arredate degli spogliatoi;

  Tav. V2-A2 – Prospetti sezioni trasversali e pianta copertura degli spogliatoi;

  Tav. V2-A3 – Abaco infissi;

  Tav. V2-G4 – Sistemazione aree esterne;

  Tav. V2-I1 – Planimetria impianto elettrico generale;

  Tav. V2-I4 – Planimetria impianto idraulico di adduzione e scarico;

  Tav. V2-I5 – Predisposizioni impiantistiche.

considerato che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie dell'appalto per le ragioni come meglio dettagliate nella relazione di variante;

considerato altresì, che:

- l’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 20222, n. 81, dispone che:
    - in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati, riconoscendo i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 90 per cento;
    - Il pagamento è effettuato utilizzando le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- l’art. 6-bis del D.L. n. 50/2022, così come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), dispone che, in relazione agli appalti pubblici di lavori, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2, aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all’accantonamento nel quadro economico delle risorse per fare fronte all’adeguamento prezzi come previsto dalle disposizioni normative;

le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:

a) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per il manifestarsi della necessità di adottare una variante non sostanziale nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

richiamato il quadro economico relativo alla perizia di variante n. 1 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 24/05/2022:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO PERIZIA N. 1				
A	**Lavori**	**Aggiudicazione**	**Perizia**	**Differenze**
a1	Importo lordo per lavori	€ 343.000,00	€ 441.031,99	€ 98.031,99
a2	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.000,00	€ 9.371,94	€ 2.371,94
a3	Ribasso d’asta (28,743% di a1)	-€ 98.588,49	-€ 126.765,82	-€ 28.177,33

A	**Totale lavori**	**€ 251.411,51**	**€ 323.638,11**	**€ 72.226,60**
B	**Somme a disposizione**			
b1	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 25.141,15	€ 32.363,81	€ 7.222,66
b2.1	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza	€ 38.347,55	€ 38.347,55	€ 0,00
b2.2	Contributo Inarcassa e rivalsa INPS su spese tecniche	€ 3.129,16	€ 3.129,16	€ 0,00
b2.3	Per IVA 22% spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza	€ 9.124,88	€ 9.124,88	€ 0,00
b3	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
b4	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 7.000,00	€ 9.008,08	€ 2.008,08
b5	Lavori preparatori	€ 2.680,00	€ 2.680,00	€ 0,00
b6	IVA 22% su lavori preparatori	€ 589,60	€ 589,60	€ 0,00
b7	Spese per indagini geologiche e accertamenti di laboratorio	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00
b8	Collaudo opere in c.a.	€ 4.412,01	€ 4.412,01	€ 0,00
b9	Pubblicazioni BURAS		€ 73,40	€ 73,40
b10	Somme a disposizione per lavori aggiuntivi	€ 104.139,14	€ 22.608,40	-€ 81.530,74
B	**Totale somme a disposizione**	**€ 198.588,49**	**€ 126.361,89**	**-€ 72.226,60**
	Importo complessivo	**€ 450.000,00**	**€ 450.000,00**	**€ 0,00**

vista l'istruttoria del 19/10/2023 con la quale il RUP esprime il proprio giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia suppletiva proposta dal direttore dei lavori;

Dato atto che:

- l'importo dei lavori di perizia ammonta a € 435.164,94 di cui € 421.910,41 per lavori ed € 13.254,53 per oneri di sicurezza;
- l'importo dei lavori di perizia al netto del ribasso d'asta del 28,743% ammonta a € 313.895,23 di cui € 300.640,70 per lavori ed € 13.254,53 per oneri di sicurezza, che modifica l'importo complessivo dell'appalto ad € 313.895,23 e pertanto in diminuzione di € 9.742,88 rispetto all'importo approvato con la perizia di variante n. 1;
- per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive di perizia è previsto un incremento contrattuale di ulteriori 40 (quaranta) sul tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

- l'appaltatore ha sottoscritto l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi;
- l'importo delle categorie dei lavori aggiornato come da perizia è come di seguito riportato:

Descrizione categoria		Importo lavori	Costo della sicurezza da PSC	Totale	%
OG1	Edifici civili e industriali	€ 421.910,41	€ 13.254,53	€ 435.164,94	100%
	Totale	€ 421.910,41	€ 13.254,53	€ 435.164,94	100,00%

Ritenuto opportuno approvare le modifiche e integrazioni progettuali, dal quale discende l'aggiornamento come segue del quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA N.2		
A - Lavori		
a1	Importo lordo per lavori	€ 421.910,41
a2	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.254,53
a3	Ribasso d'asta (28,743% di a1)	-€ 121.269,71
Totale lavori (A)		€ 313.895,23
B - Somme a disposizione		
b1	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 31.389,52
b2.1	Spese tecniche per progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 14.903,64
b2.2	Contributo Inarcassa e rivalsa INPS su spese tecniche di progettazione e CSP	€ 1.216,14
b2.3	IVA 22% su spese tecniche di progettazione e CSP	€ 3.546,35
b2.4	Spese tecniche per perizia di variante e revisione prezzi	€ 30.089,90
b2.5	Contributo Inarcassa su b2.4	€ 1.203,60
b2.6	IVA 22% su b2.4+b2.5	€ 6.884,57
b3	Contributo ANAC	€ 225,00
b4	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 9.008,08
b5	Lavori preparatori	€ 2.680,00

b6	IVA 22% su lavori preparatori	€ 589,60
b7	Spese per indagini geologiche e accertamenti di laboratorio	€ 3.800,00
b8	Collaudo opere in c.a.	€ 4.412,01
b9	Pubblicazioni BURAS	€ 58,96
b10.1	Somme a disposizione per revisione prezzi (lavori)	€ 19.602,32
b10.2	Somme a disposizione per revisione prezzi (sicurezza)	€ 3.966,33
b10.2	IVA 10% su somme per revisione prezzi	€ 2.356,87
b11	Imprevisti ed economie	€ 171,88
Totale somme a disposizione (B)		€ 136.104,77
Totale finanziamento		€ 450.000,00

Dato atto che l'importo dei lavori in diminuzione di € 9.742,88 oltre l'IVA 10% per totali € 10.717,17 iscritto in bilancio, per l'annualità 2023, nel capitolo 9900 sull'Impegno D00887 sub 1/2022 è da considerarsi un'economia, e che si procederà alla reimputazione dello stesso importo con successivo provvedimento;

Viste:

- la deliberazione del consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2023, con la quale è stato approvato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);
- la deliberazione della giunta comunale n. 70 del 04/05/2023 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2023/2025 e sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione del consiglio Comunale n. 5 del 05.04.2023, con la quale è stato approvato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Visto il Decreto Sindacale 12 del 07/07/2023 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici;

Dato atto che il Comune di Sestu, con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 01/08/2023 ha approvato, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO);

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime,

DELIBERA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare la perizia di variante, costituente modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dei lavori di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto - CUP: H49H19000040004 – CIG: 8705204199;

3) di approvare gli elaborati predisposti dal D.L., elencati in premessa;

4) di approvare l'aggiornamento del quadro economico come riportato in premessa;

5) di dare atto che l'importo di € 9.742,88 oltre l'IVA 10% per totali € 10.717,17 iscritto in bilancio, per l'annualità 2023, nel capitolo 9900 sull'Impegno D00887 sub 1/2022 è da considerarsi un'economia tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;

6) di demandare al Responsabile del Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici l'assunzione degli impegni di spesa relativi ai maggiori importi per le contabilità BIS derivanti dall'adeguamento prezzi, e per l'adeguamento delle parcelle professionali;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Lavori di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto - CUP: H49H19000040004 – CIG: 8705204199. Approvazione perizia e suppletiva di variante n. 2, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 19.10.2023

IL RESPONSABILE

F.to Giuseppe PINNA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 19.10.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Alessandra SORCE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 174 del 19/10/2023

OGGETTO:

Lavori di "Ristrutturazione campo sportivo corso Italia (campo nero) – I Lotto - CUP: H49H19000040004 – CIG: 8705204199. Approvazione perizia e suppletiva di variante n. 2, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO	**FIRMATO**
IL SINDACO	**IL SEGRETARIO GENERALE**
F.to SECCI MARIA PAOLA	**F.to MARCELLO MARCO**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Lì 20/10/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.