



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 58 del 13.04.2023

ORIGINALE

Oggetto: "Lavori di sistemazione idraulica ambientale del Rio di Sestu – 1° e 2° stralcio funzionale – Intervento di completamento. Opere accessorie".
CUP: H42C21000770002 – CIG 895204011C. Approvazione modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di aprile, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Generale – Servizio Interventi nel Territorio, aveva autorizzato il Comune di Sestu all'utilizzo delle economie risultanti dalla chiusura dei lavori denominati “Sistemazione idraulica ambientale del rio Sestu 1° stralcio funzionale”, da impiegare per lavori di completamento;
- che i lavori di completamento sono stati realizzati ed ultimati e con determinazione n. 589 del 10/06/2019 è stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione con una risultanza di economie pari a €. 35.224,19;
- la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Generale – Servizio Interventi nel Territorio, aveva autorizzato il Comune di Sestu all'utilizzo delle economie risultanti dalla chiusura dei lavori denominati “Sistemazione idraulica ambientale del rio Sestu 2° stralcio funzionale”, da impiegare per lavori di completamento;
- che i lavori di completamento sono stati realizzati ed ultimati e con determinazione n. 1152 del 14/11/2019 è stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione con una risultanza di economie pari a €. 36.205,06;
- la Regione Autonoma della Sardegna con nota n. 40612/19, registrata al prot. di questo Ente con n. 36130/2019 ha comunicato la facoltà di utilizzare le economie relative ai due interventi per le medesime finalità dei finanziamenti concessi;
- la Regione autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori pubblici, con nota prot. n. 12499 del 14/04/2021, registrata al prot. di questo Ente con n. 12112 del 14/04/2021, ha comunicato le tempistiche per l'utilizzo di tali economie;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade e Servizi Tecnologici n. 460 del 30/04/2021 è stato nominato RUP dell'intervento l'ing. Ali-da Carboni;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade e Servizi Tecnologici n. 582 del 28/05/2021 il servizio di progettazione di fattibilità tecnica – economica, definitiva - esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, redazione del C.R.E. dei lavori in oggetto è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, al costituendo RTP Melis/Tola/Scifo;
- con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade e Servizi Tecnologici n. 670 del 22/06/2021 è stata dichiarata l'efficacia della determinazione n. 582/2021 sopra richiamata;
- con deliberazione della giunta comunale n. 168/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica - economica e definitivo dei lavori in oggetto;
- con deliberazione della giunta comunale n. 173/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del settore Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade e Servizi Tecnologici n. 1192 del 29/10/2021 è stato disposto l'affidamento dei “Lavori di sistemazione idraulica ambientale del Rio di Sestu – 1° e 2° stralcio funzionale – Intervento di completamento. Opere accessorie” - CUP: H42C21000770002. CIG 895204011C, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificata dalla L. n. 108/2021, a favore dell'impresa Putzu Appalti Costruzioni s.r.l., con sede a Pattada (SS) in via Peschiera n. 19, codice fiscale e partita IVA 00306070905, per un importo contrattuale offerto di €. 45.043,30, al netto del costo degli oneri della sicurezza sui cantieri non soggetti a ribasso stimati in €.

3.501,72 e pertanto per un importo complessivo di €. 48.545,02 (oltre IVA di Legge) il cui quadro economico è di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		
	Importo dei lavori a base di offerta	€ 45.498,28
	Riduzione offerta (1%)	- € 454,98
a.1)	Importo dei lavori di contratto	€ 45.043,30
a.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.501,72
A.	Importo complessivo dei lavori (a.1+a.2)	€ 48.545,02
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (art. 23, c. 11, D.Lgs. n. 50/2016)		
b.1)	IVA sui lavori di costruzione (22%)	€ 10.679,90
b.2)	Importo delle spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori (Det. n. 439/2021)	€ 8.369,58
b.3)	Incentivi per funzioni tecniche e l'innovazione tecnologica	€ 980,00
b.4)	Oneri per contributi ANAC	€ 30,00
b.5)	Somme per imprevisti	€ 2.269,67
b.6)	Somme derivanti da ribasso d'asta	€ 555,08
B.	Importo complessivo delle somme a disposizione (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6)	€ 22.884,23
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO		€ 71.429,25

Richiamato il contratto Rep. n. 98 di repertorio del 14/12/2021, sottoscritto fra l'Ente Appaltante e l'Impresa, nella forma della scrittura privata, con il quale sono stati regolati i rapporti tra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice;

Richiamata la determinazione del responsabile del settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 1483 del 17/12/2021 avente ad oggetto: "Lavori di sistemazione idraulica ambientale del Rio di Sestu – 1° e 2° stralcio funzionale – Intervento di completamento. Opere accessorie"- CUP: H42C21000770002 – CIG 895204011C. Impegno di spesa a favore dell'impresa a seguito della stipula del contratto (Rep. 98/2021) ed impegno di spesa ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che nel corso di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare delle modifiche ad alcune lavorazioni per effetto di nuove disposizioni introdotte dalla normativa regionale relativa al P.A.I.;

Acquisita la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., registrata al prot. con n. 13820/22 e ss.mm.ii., da ultimo prot. n. 13213/23e prot. n. 13828/23, composta dai seguenti elaborati:

- ✓ All. A: Relazione tecnico - illustrativa;
- ✓ All. B: Relazione idrologica e idraulica;
- ✓ All. C: Relazione idraulica asseverata;

- ✓ All. D: Schema Atto di sottomissione;
- ✓ All. E : Elenco nuovi prezzi;
- ✓ All. F : Analisi nuovi prezzi;
- ✓ All. G: Computo metrico estimativo;
- ✓ All. H : Quadro comparativo;
- ✓ All. I : Quadro economico;
- ✓ All. J: Cronoprogramma;
- ✓ All. K : PSC;
- ✓ Elaborati grafici (tav. 1: planimetria e dettagli costruttivi);

Dato atto che per i lavori oggetto della modifica del contratto sono stati acquisiti i pareri di legge: parere della Regione autonoma della Sardegna – Servizio del Genio civile di Cagliari (ns prot. n. 23508/22) e parere della Società Abbanoa spa (Prot. n. 11160/22);

Visto l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 67 del 22/12/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2022/2024;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 7 del 25/01/2022, avente ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 05/05/2022 avente ad oggetto: Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022/2024 - Indirizzi al responsabile per la prevenzione della corruzione;

Richiamata la delibera della giunta comunale n. 99 del 07/07/2022, avente ad oggetto: "Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano per la trasparenza (PTPCT) 2022/2024";

Richiamata la determinazione n. 1782 del 30.12.2022 avente ad oggetto: Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000) - Settore 6 - Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici;

Richiamato l'art. 1 comma 775 della Legge 29/12/2022 n. 197 che differisce al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Per le causali indicate in premessa:

1. di approvare la perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di "Sistemazione idraulica ambientale del Rio di Sestu – 1° e 2° stralcio funzionale – Intervento di completamento. Opere accessorie. CUP CUP: H42C21000770002. CIG 895204011C, predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Arianna Melis, comportante un aumento di spesa netto di € 3.806,90, pari al 7,84% dell'importo contrattuale;
2. di dare atto che la perizia di variante che si approva comprende gli elaborati elencati nelle premesse;

3. di dare atto che per quanto concerne l'intervento in oggetto:
- la somma di €. 5.074,07 è stata già spesa sul capitolo 11327/85 (di cui €. 4.628,55 nel 2021 ed €. 4.45,52 nel 2022);
 - la somma di €. 10,00 è stata eliminata in sede di riaccertamento ordinario 2022 quale economia sugli impegni D00875 sub. 2 per €. 6,00 e D00875 sub. 3 per €. 4,00;
 - mentre la restante somma di €. 66.345,18 trova copertura per come di seguito indicato:
- ✓ sul capitolo 11327/85 (Titolo 2 - Missione 9 - Programma 1 - Macroaggregato 2) del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2023 per €. 23.019,86 Impegno D01483 sub. 2, per €. 3.731,03 impegno D00875 sub. 1, per €. 564,48 impegno D01483 sub. 4 e per €. 2.824,75 - D01483 sub. 1;
 - ✓ per €. 36.205,06 sul capitolo 11328/85 Titolo 2 - Missione 9 - Programma 1 - Macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2023 (Impegno D01483 sub. 1);
4. di approvare l'aggiornamento del quadro economico come segue:

Quadro economico: "Lavori di sistemazione idraulica ambientale del Rio di Sestu – 1° e 2° stralcio funzionale – Intervento di completamento. Opere accessorie. CUP H42C21000770002 - CIG n. 895204011C.				
		Progetto esecutivo	Aggiudicazione	Perizia
a	Importo per lavori	€. 45.498,28	€. 45.498,28	€. 49.343,64
a1	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di progetto	€. 3.501,72	€. 3.501,72	€. 3.501,72
a2	Ribasso d'asta (1% su a)	-	- €. 454,98	- €. 493,44
A	Sommano	€. 49.000,00	€. 45.043,30	€. 52.351,92
B	Somme a disposizione			
b1	Per I.V.A. di progetto e di aggiudicazione (22%) Per IVA di variante (parte al 10%: €. 3.370,89 e parte al 22%: €. 4.093,75)	€. 10.780,00	€. 10.679,90	€. 7.464,64
b2	Per spese tecniche progettazione di fattibilità tecnica – economica, definitiva - esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva (Det. 1973/2012 e 1196/2020);	€. 8.369,58	€. 8.369,58	€. 10.197,06
b3	Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016	€. 980,00	€. 980,00	€. 980,00
b4	Spese per tassa sulla gara d'appalto a carico dell'Ente (Legge n° 266 del 23 Dicembre 2005 - articolo 1, commi 65 e 67)	€. 30,00	€. 30,00	30,00
b5	imprevisti	€. 2.269,67	€. 2.269,67	€. 405,62

b.6	Ribasso d'asta	-	€. 555,08	€.
B	Totale somme a disposizione		€. 22.884,23	€. 19.077,33
	Importo complessivo	€. 71.429,25	€. 71.429,25	€. 71.429,25

5. di demandare al responsabile del settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici l'assunzione dell'impegno di spesa relativo ai maggiori oneri per i lavori di perizia a seguito della sottoscrizione dell'atto di sottomissione;
6. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

"Lavori di sistemazione idraulica ambientale del Rio di Sestu – 1° e 2° stralcio funzionale – Intervento di completamento. Opere accessorie". CUP: H42C21000770002 – CIG 895204011C. Approvazione modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 11.04.2023

IL RESPONSABILE

Giuseppe PINNA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 13.04.2023

IL RESPONSABILE

Alessandra SORCE



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 58 del 13/04/2023

OGGETTO:

"Lavori di sistemazione idraulica ambientale del Rio di Sestu – 1° e 2° stralcio funzionale – Intervento di completamento. Opere accessorie". CUP: H42C21000770002 – CIG 895204011C. Approvazione modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
SECCI MARIA PAOLA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
MARCELLO MARCO