



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 149 del 24.09.2020

COPIA

Oggetto: Lavori di "Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni all'area cimiteriale" - CUP H41B16000140004 - CIG: 8151404F5D. Approvazione degli interventi previsti nella variante tecnica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di settembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	A
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ANTONIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02/05/2019, relativa alla variazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, è stato disposto il finanziamento di € 200.000,00 per lavori da eseguirsi all'interno del cimitero comunale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 02/05/2019, è stata approvata la variazione al programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019 all'interno del quale è annoverato l'intervento denominato "Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni all'area cimiteriale" - CUP H41B16000140004 per un importo complessivo finanziato di € 200.000,00;
- con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 11/07/2019 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione relativo all'intervento sopra richiamato, redatto dal RUP ing. Alida Carboni, ai sensi dell'art. 15 del DPR 207/2010 per un importo complessivo riferito al quadro economico di €. 200.000,00;
- con la determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica ed Infrastrutture n. 881 del 06/09/2019 è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva - esecutiva, D.L. e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto alla società di ingegneria CCV s.r.l. con sede legale a Cagliari in via Lepanto, n. 26 CF/PI 03046420927;
- con la deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 22/10/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica - economica dei lavori di "Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni all'area cimiteriale" - CUP H41B16000140004;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 12/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni all'area cimiteriale" - CUP H41B16000140004;
- con propria determinazione a contrarre n. 1403 del 30/12/2019 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di "Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni all'area cimiteriale" - CUP H41B16000140004 – CIG 8151404F5D, da svolgersi con procedura informatizzata sul portale SardegnaCAT, con estrazione casuale di n. 20 operatori economici iscritti alla categoria merceologica AQ23AS - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO sotto categoria AQ23AS22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro per un importo complessivo di € 153.544,32, oltre € 3.065,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia, Pubblica, Infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici n. 263 del 26/03/2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace alla ditta Ibbà Costruzioni Srl, P.IVA 02207740925, con sede legale a Assemmini, Z.I. Casic IV Strada, per l'importo di € 99.748,532, cui si sommano gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.065,50, per un importo contrattuale offerto, a misura, di € 102.814,03 (oltre Iva di legge);
- con la scrittura privata rep. 29 del 09/04/2020 sono stati regolati i rapporti tra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice;

Considerato che l'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di apportare modifiche al contratto, a prescindere dal loro valore monetario, se sono state previste nei documenti di gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili;

Dato atto che:

- l'art. 1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto prevedeva la possibilità per l'Amministrazione di affidare all'aggiudicatario lavorazioni analoghe a quelle previste in progetto, procedendo alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la facoltà di modifica del contratto è stata riportata anche al punto 3.8 della lettera d'invito;
- Il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione risulta essere il seguente:

Quadro Economico		
"Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni all'area cimiteriale"		
a1	Importo per lavori	€ 153.544,32
a2	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.065,50
a3	Ribasso (35,036% di a1)	- € 53.795,79
A	Sommano	€ 102.814,03
B	Somme a disposizione	
b1	Per I.V.A. su "A" al 10%	€ 10.281,40
b2	Per spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva;	€ 16.494,34
b3	Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 3.132,20
b4	Contributo ANAC	€ 225,00
b5	Fondo per accordi bonari	€ 4.000,00
b7	Imprevisti	€ 2.553,03
b8	Lavori art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1.6 del CSA (IVA inclusa)	€ 60.500,00
B	Totale somme a disposizione	€ 97.185,97
	Importo complessivo	€ 200.000,00

- Sono presenti, tra le somme a disposizione, € € **60.500,00** per ulteriori interventi;

Considerato che con determinazione n. 511 del 27/05/2020 si era stabilito, in ossequio ai principi economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di procedere alla modifica del contratto in essere con l'impresa Ibba Costruzioni Srl, affidando ulteriori lavorazioni della stessa tipologia, agli stessi patti e condizioni per l'importo netto di € 55.000,00;

Vista la documentazione progettuale di dettaglio predisposta dal direttore dei lavori nella quale sono individuati compiutamente i lavori oggetto della modifica del contratto sulla

base di quanto già previsto in fase di redazione del progetto definitivo – esecutivo ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a);

Visti gli elaborati di progetto predisposti dal direttore dei lavori e di seguito elencati: *relazione tecnico – descrittiva integrativa, computo metrico estimativo di variante, quadro comparativo, quadro economico dei lavori, cronoprogramma dei lavori, costi di incidenza della sicurezza, atto di sottomissione con nuovi prezzi, tav. 04 -v, tavola 09-v, tavola 10-v, tavola 11-v;*

Visto il quadro economico dei lavori di variante di seguito riportato:

Quadro Economico - Lavori aggiuntivi		
“Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni all'area cimiteriale”		
a1	Importo per lavori come da aggiudicazione	€ 153.544,32
a2	Importo per lavori aggiuntivi	€ 83.825,81
a3	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui €. 543,40 per lavori aggiuntivi	€ 3.608,90
a4	Ribasso (35,036% di a1)	- 83.165,00
A	Sommano	€ 157.814,03
B	Somme a disposizione	
b1	Per I.V.A. su “A” al 10%	€ 15.781,40
b2	Per spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva;	€ 23.205,44
b3	Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 1.420,33
b4	Contributo ANAC	€ 225,00
b5	Imprevisti	€ 1.553,80
B	Totale somme a disposizione	€ 42.185,97
	Importo complessivo	€ 200.000,00

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 8151404F5D;

Considerato che il CUP di riferimento del presente progetto d'investimento è il seguente: H41B16000140004;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Richiamata la determinazione del Settore finanziario e tributi n. 1349 del 18/12/2019 avente ad oggetto: *“Variazione al fondo pluriennale e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5 quater, lett. b del D.Lgs n. 267/00);*

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2020/2022;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 2020/2022 ed il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020/2022;

Accertata l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al rup (ing. Alida Carboni) che al Responsabile del Settore (Ing. Tommaso Boscu);

Acquisiti, i pareri favorevoli di cui all'art. 49, D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

Con votazione favorevole unanime,

DELIBERA

Per le causali indicate in premessa:

- Di approvare gli interventi inclusi nella perizia redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) sulla base di quanto previsto in sede di progetto esecutivo come rappresentati negli elaborati citati in premessa;
- Di approvare il quadro economico dei lavori aggiuntivi come riportato in premessa;
- Di dare atto che la spesa derivante per l'espletamento dei lavori aggiuntivi ammonta a complessivi € 60.500,00 (IVA al 10% inclusa) con imputazione sul capitolo 11072 a valere sull'impegno D00511 sub. 1 con esigibilità nell'anno 2020.

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 18/09/2020

IL RESPONSABILE
F.TO TOMMASO BOSCU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 24/09/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA VICESEGRETARIA COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/09/2020 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **28/09/2020** al **13/10/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 28/09/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 13/10/2020

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 28.09.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO