



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 89 del 01.06.2021

COPIA

Oggetto: Lavori di "Completamento ed adeguamento marciapiedi del centro abitato: via San Gemiliano, A. Costa, San Rocco, via Fiume" CUP: H41B18000270004. Approvazione delle modifiche e integrazioni al progetto originale.

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di giugno, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	A
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/10/2018 con la quale è stata approvata la variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 all'interno del quale è stato rubricato l'intervento in oggetto;
- la determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 975 del 14/11/2018 con la quale è stato nominato RUP dei lavori in oggetto il Geom. Corrado Masala;
- la determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 1055 del 28/11/2018 con la quale è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione redatto dal RUP ai sensi dell'art. 15 del DPR 207/2010;
- la determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 1168 del 20/12/2018 con la quale con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, D.L. e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto all'Ing. Simone Marcis, con studio professionale a Sestu in Via Cagliari n. 295, C.F. MRCSMN81P13B354M e P.I. 03113810927, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 6513 sezione A – Civile Ambientale, con assunzione del relativo impegno di spesa per un importo complessivo di € 36.795,20;
- la delibera di Giunta Comunale n. 274 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica – economica;
- l'Autorizzazione Paesaggistica n. 3 del 31/12/2018 rilasciata dal Settore Urbanistica, Edilizia Privata e SUAPE, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- l'Autorizzazione prot n. 27010 del 31/12/2018, rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città' Metropolitana di Cagliari e Le Province di Oristano e Sud Sardegna, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004;
- la delibera di Giunta Comunale n. 282 del 31/12/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo;
- la determinazione della Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e Infrastrutture n. 929 del 17/09/2019 con la quale i lavori di "Completamento ed adeguamento marciapiedi del centro abitato: via San Gemiliano, A. Costa, San Rocco, via Fiume" CUP: H41B18000270004 – CIG: 7863851F1F sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Usai Luigi Srl, P.IVA: 01446070912, con sede legale a Arzana (NU), via Michelangelo snc, per l'importo di € 352.968,45, cui si sommano gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 9.000,00, per un importo contrattuale offerto, a misura, di € 361.968,45 (oltre Iva di legge);
- il contratto rep. 247/2019 del 07/11/2019 registrato telematicamente presso l'Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Cagliari il 08/11/2019 con il n. 9857 Serie 1T;
- l'Autorizzazione Paesaggistica n. 1 del 21/01/2021 rilasciata dal Settore Urbanistica, Edilizia Privata e SUAPE, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- l'Autorizzazione prot n. 37930 del 23/12/2020, rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città' Metropolitana di Cagliari e Le Province di Oristano e Sud Sardegna, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004;

- la delibera di Giunta Comunale n. 183 del 15/12/2020 con la quale è stata approvata la perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di "Completamento e adeguamento marciapiedi del centro abitato: Vie San Gemiliano, A. Costa, San Rocco, Fiume" - CUP: H41B18000270004 – CIG: 7863851F1F, predisposta dall'Ing. Simone Marcis;
- la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2021 con la quale è stato rettificato il quadro economico approvato con la delibera di Giunta Comunale 183/2020, per la presenza di un errore materiale, ed è stata approvata la modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016 approvando contestualmente l'aggiornamento del quadro economico;
- la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 16/02/2021 con la quale sono stati approvati:
 - l'integrazione della Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 183/2020, con l'elaborato "Modifica agli art. 1.3 e 1.4 del Capitolato Speciale d'Appalto";
 - l'integrazione della modifica al contratto redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 14/2021, con l'elaborato "Modifica agli art. 1.3 e 1.4 del Capitolato Speciale d'Appalto";
- l'atto aggiuntivo, rep. 258/2021 del 23/02/2021, al contratto d'appalto rep. 247/2019, registrato telematicamente presso l'Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Cagliari il 24/02/2021 con il n. 3627 Serie 1T;

Dato atto che:

- con la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2021 sono stati dati indirizzi al RUP e al Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici affinché provvedessero a far predisporre, anche attraverso una nuova modifica al contratto, le seguenti ulteriori opere necessarie al miglioramento complessivo della viabilità e della sicurezza delle strade interessate dai lavori in oggetto:
 - a) realizzazione di un nuovo punto di illuminazione pubblica nel tratto terminale di Via Roma, all'incrocio con Via Parrocchia;
 - b) sostituzione dei pali di illuminazione pubblica del tratto di Via San Gemiliano compreso tra Via San Salvatore e Via Roma con nuovi pali della tipologia simile a quelli recentemente installati in Via Dettori;
 - c) realizzazione di una pista ciclabile nel tratto di Via San Gemiliano compreso tra Via Calasanzio e Via Fra Nicola da Gesturi;

Considerato che dall'elaborazione delle modifiche progettuali è emersa la difficoltà di realizzare la pista ciclabile nel tratto di Via San Gemiliano compreso tra Via Calasanzio e Via Fra Nicola da Gesturi;

Visti i seguenti elaborati di modifica e integrazione al progetto originario, predisposti dal Direttore dei Lavori:

- A. Tavola grafica n.8;
- B. Tavola grafica n.9;
- C. Relazione tecnica illustrativa;
- D. Relazione paesaggistica;

- E. Computo metrico estimativo;
- F. Elenco nuovi prezzi;
- G. Cronoprogramma dei lavori;
- H. Quadro economico;
- I. Quadro comparativo;
- J. Analisi nuovi prezzi;
- L. Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- M. Modifica capitolato speciale d'appalto;

Viste:

- l'Autorizzazione Paesaggistica n. 2 del 26/05/2021 rilasciata dal Settore Urbanistica, Edilizia Privata e SUAPE, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- l'Autorizzazione prot n. 17665 del 17/05/2021, rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti a Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Cagliari e Le Province di Oristano e Sud Sardegna, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004;

Ritenuto di approvare le modifiche e integrazioni progettuali contenute nei sopraelencati elaborati, dal quale discende l'aggiornamento come segue del quadro economico:

Quadro economico aggiornato				
		Progetto	Approvato con D.G.C. n. 14/2021	Aggiornamento
a1	Importo per lavori	€ 485.000,00	€ 611.643,83	€ 634.823,98
a2	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.000,00	€ 20.172,46	€ 20.172,46
a3	Ribasso d'asta (27,223% di a1)	-€ 132.031,55	-€ 166.507,80	-€ 172.818,13
A	Sommano	€ 361.968,45	€ 465.308,49	€ 482.178,31
B	Somme a disposizione			
b1	I.V.A. su "A" al 22%	€ 79.633,06	€ 102.367,87	€ 106.079,23
b2	Spese tecniche progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione compresa cassa e IVA 22%	€ 8.095,59	€ 8.095,59	€ 8.095,59
b3	Spese tecniche DL e coordinamento sulla sicurezza in fase di esecuzione compreso di cassa e IVA 22%	€ 28.699,61	€ 28.699,61	€ 28.699,61
b4	Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 225,00

b5	Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 9.880,00	€9.880,00	€ 9.880,00
b6	Imprevisti ed eventuale accordo bonario	€ 269,80	€269,80	€ 269,80
b7	Somme a disposizione per opere complementari	€ 161.078,49	€ 35.003,64	€ 14.572,46
B				
	Totale somme a disposizione	€ 288.031,55	€ 184.691,54	€ 167.821,69
	Importo complessivo	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00

Considerato che dall'aggiornamento del quadro economico risultano disponibili € 14.572,46 per "somme a disposizione per opere complementari" ed € 269,80 per "imprevisti ed eventuale accordo bonario", per un totale di € 14.842,26;

Ritenuto di dare indirizzi al Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici e al RUP affinché provvedano a utilizzare tali somme per la manutenzione straordinaria del manto d'usura della Via Fra Nicola da Gesturi;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 08/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la delibera della Giunta Comunale numero 60 del 13 aprile 2021 recante "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto la presente delibera non determina nuovi costi o diminuzioni di entrata da iscrivere nel bilancio dell'Ente;

Con votazione unanime,

D E L I B E R A

Per le causali indicate in premessa:

1. di approvare le modifiche e integrazioni al progetto come risulta dagli elaborati elencati in premessa;
2. di dare atto che la somma complessiva di € 650.000,00 trova copertura finanziaria come segue:
3. per € 650.000,00 Titolo 2 - Missione 10 - Programma 5 - Macroaggregato 2 a valere sul cap. 10575/85 del bilancio di previsione Annualità 2021 (avanzo di amministrazione);
4. di approvare l'aggiornamento del quadro economico come indicato in premessa;
5. di dare indirizzi al RUP e al Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici affinché provvedano a utilizzare le somme presenti nel quadro economico, complessivamente pari a € 14.842,26, per la manutenzione straordinaria del manto d'usura della Via Fra Nicola da Gesturi;
6. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 27/05/2021

IL RESPONSABILE
F.TO TOMMASO BOSCU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 31/05/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/06/2021 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **08/06/2021** al **23/06/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 08/06/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 23/06/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 08.06.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE